


<p>TEL : +212.(0)5.22.53.90.12 FAX : +212.(0)5.22.53.91.23 SFA : GMMYNYX Web : www.onda.ma/sia-maroc E-mail : sia-maroc@onda.ma</p>	<p>ROYAUME DU MAROC MINISTÈRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AVIATION CIVILE DIRECTION DE L'AÉRONAUTIQUE CIVILE SERVICE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE B.P 21 AÉROPORT DE CASABLANCA MOHAMMED V NOUASSEUR</p>	<p>AIP SUP N°05/24 Date de publication/ Publication Date 11 OCT 2024</p>
---	---	---

Date d'effet / effective date

Du 14 OCT 2024 au 10 JAN 2025

<p>I- Location : Aéroport de Bouarfa (GMFB)</p>	<p>I- Location: Bouarfa Airport (GMFB)</p>
<p>II- Description des travaux : Travaux d'extension et de renforcement de l'aire de trafic et de la voie de circulation. Ce projet comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extension de l'Aire de trafic. • Construction d'un nouveau TWY E. • Renforcement de l'aire de trafic et TWY C. • Travaux de drainage. • Travaux du balisage lumineux. • Travaux de marquage au sol. • Travaux de génie civil du balisage lumineux. 	<p>II- Work Description: Apron and taxiway extension and reinforcement works. This project includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extension of the apron. • Construction of a new TWY E. • Apron and taxiway TWY C reinforcement. • Drainage works. • Lighting works. • Ground marking works. • Civil engineering works for lighting.
<p>III- Phasage : Les travaux seront réalisés en trois phases :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phase 1 : Extension de l'aire de trafic et renforcement du poste de stationnement 4. <ul style="list-style-type: none"> ○ Restrictions : Les postes de stationnement 3 et 4 seront fermés. • Phase 2 : Construction d'un nouveau TWY E. <ul style="list-style-type: none"> ○ Restrictions : Le poste de stationnement 4 sera fermé. • Phase 3 : Renforcement des postes de stationnement 1, 2, 3 et du TWY C. <ul style="list-style-type: none"> ○ Restrictions : Les postes de stationnement 1, 2, et 3 ainsi que le TWY C seront fermés durant cette phase. Les aéronefs à l'arrivée devront utiliser le TWY E pour rejoindre le nouveau poste de stationnement. 	<p>III- Phases: The work will be conducted in three phases:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phase 1: Apron extension and reinforcement of the aircraft stand 4. <ul style="list-style-type: none"> ○ Restrictions: Aircraft stands 3 and 4 will be closed. • Phase 2: Construction of new TWY E. <ul style="list-style-type: none"> ○ Restrictions: Aircraft stand 4 will be closed. • Phase 3: Reinforcement of aircraft stands 1, 2, and 3, and TWY C. <ul style="list-style-type: none"> ○ Restrictions: Aircraft stands 1, 2, 3 and TWY C will be closed. Arriving aircraft will use TWY E to taxi to the new aircraft stand.
<p>IV- Dispositions Générales :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les zones des travaux figurent dans l'annexe jointe au présent AIP/SUP (Annexe 1) ; • Toute modification de ce supplément sera annoncée par NOTAM ; • Présence ouvriers, véhicules et engins aux zones des travaux ; • Prudence recommandée ; • Chantier balisé de jour et de nuit ; • Suivre instructions ATC ; • Personnes présentes dans les zones de travaux seront en contact radio continu avec la TWR. 	<p>IV- General provision:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The working areas are shown on the attached diagram (Annex 1). • A NOTAM will be issued if there are any changes. • Expect workers, vehicles, and equipment in the work areas. • Caution recommended. • Working zones will be marked day and night. • Follow ATC instructions. • Personnel in the work zones will maintain continuous radio contact with the TWR.



LEGENDE	
Pylône d'éclairage-Antenne	
Lampadaire	
Bâtiments	
Point d'attente avant piste	
Clôture	
Palmiers	

	PHASE 1
	PHASE 2
	PHASE 3



ARP

SIA - MAROC